

30.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 317 530

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Lukáš Kohlíček - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: **412 704 521 / -**
bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil - výrobní manažer**
Jindřich Švec - vedoucí OZ 02
Jan Tomčík - stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu koordinace a návaznosti dalších staveb (rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky v ul. Zdislavy z Lemberka, nám. Míru a ul. Lidická, rekonstrukce NN a stavby Silnice II/270 úsek od mostu 270 - 014 po křiž. s III/27019 (dále jen Úsek 16) a Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrov. přejezd (dále jen Úsek 18) - průtah městem), musí být posunut termín zahájení stavby „Stavební úpravy komunikace, Švermova ul. - Jablonné v Podještědí“ od 3. 7. 2017 do 4. 9. 2017.

III. Změny ve smlouvě o dílo

1. Čl. III. (Čas plnění) smlouvy o dílo se mění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 3. 7. 2017 do 4. 9. 2017.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 317 530 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Jablonném v Podještědí: *16. 2017*

V Děčíně:

26 -06- 2017



[Handwritten signature]

objednatel



[Handwritten signature]

zhotovitel