

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
Sídlem: **nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený: **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení: **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněně jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Zhotovitel: **TOSIKO CZ s.r.o.**
Sídlem: **Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 Žižkov**
IČO: **28719506**
DIČ: **CZ28719506**
zastoupený: **Petrem Tomášem - jednatelem**
tel/fax: **603 831 400**
bankovní spojení: **197193618/0600, Moneta bank**
Osoba oprávněně jednat ve věcech technických: **Petr Tomáš - jednatel**
Miloslav Svoboda – odborně způsobilá osoba

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 2. 7. 2018 na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Chodník podél ulice Liberecké - Jablonné v Podještědí**“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.11), platnými od 15. 5. 2018, v rámci projektu s názvem „Chodník podél ulice Liberecké – Jablonné v Podještědí“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 3. Výzva - LAG PODRALSKO-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY I, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006434.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to posunutí termínu zahájení stavebních prací z důvodu na straně objednatele.
- 2.2. Objednavateli vyplynula nutnost aktualizace vyjádření dotčených subjektů pro vytýčení inženýrských sítí. Bez vytýčení sítí nebylo možné zahájit provádění stavebních prací v termínech stanovených čl. III Smlouvy o dílo.
- 2.3. Čl. III Čas plnění Smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:


*Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II Smlouvy do **8 týdnů** od obdržení všech vyjádření dotčených subjektů, **nejpozději však do 28. 9. 2018.***

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 11. 7. 2018, usnesením RM č. 2142/2018, ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb., o obcích.

V Jablonném v Podještědí dne 12. 7. 2018

V Jablonném v Podještědí dne 12. 7. 2018


Město Jablonné v Podještědí
Jiří Rýdl
starosta

za objednatele




TOSIKO CZ s.r.o.
Petr Tomáš
jednatel

za zhotovitele

TOSIKO CZ s.r.o.⁻¹⁻
Roháčova 145/14 • Žižkov • 130 00 Praha 3
IČ: 287 19 506 • DIČ: CZ28719506