

Dodatek č.1

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 903269369/0800

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblí,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 53001461/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8109481/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **782 456,91 Kč včetně DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	10 820 389,00 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	11 467 047,60 Kč
▪ DPH 21% CELKEM	2 408 080,00 Kč
▪ CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	13 875 127,60

4. Z důvodu opravy v čl. XIX odst. 7, věta druhá, text:

„Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:


„Smlouva byla schválena usnesením Rady města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 – Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelům v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byla schválen usnesením Rady města Jablonné v Podještědí RM č. 2143/2018 ze dne 11.7.2018.


V Jablonném v Podještědí dne 2.8.2018


.....
Jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v Podještědí




V Liberci dne

13.7.2018


.....
JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


.....
Ing. Dalibor Koblíček
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


.....
Ing. Karel Rypl, předseda
představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovn. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovněový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.

Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

SO 121 – Chodníky úsek 16

Úpravy týkající se úseku 16, tedy „Silnice II/270, úsek od mostu 270 – 014 po křiž. s III/27019

Km 0,247 – 0,262 vlevo se týkají přidání parkovacího zálivu pro zásobování č. p. 258. Parkovací záliv bude přidán na úkor zúžení chodníku na min. 1,5 m. Pozemek 1262/4 v majetku Libereckého kraje, ostatní plocha, silnice. Pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.

SO 121 – Chodníky úsek 18

Úpravy týkající se úseku 18, tedy „Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd“

1. Km 0,082 – 0,109 vlevo na náměstí Míru – bude navržen nový chodník ve stávající zelené ploše v délce cca 27 m, v šířce 2 m. na pozemku 1262/1. Tento pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení a je zapsán jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jeho vlastníkem je město Jablonné v Podještědí.

2. Na náměstí míru, na křižovatce s ul. školní bude navržena úprava stávajícího chodníku, tak aby bylo umožněno bezpečnější a bezbariérové přecházení (doplnění a snížení obruby a varovného pásu) u č.p. 4 a 13. Pozemek 1262/35 v majetku města Jablonné v Podještědí, ostatní plocha, ostatní komunikace – je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.

3. V místě autobusových zastávek v km 0,137 vlevo – bude navrženo nové místo pro přecházení přes boční ulici vedoucí na nástupiště autobusové zastávky. S tím související zvětšení zpevněné plochy chodníku na pozemku 64/1. Pozemek je v majetku města Jablonné v Podještědí, zapsán jako ostatní plocha, zeleň. Je součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení. Již před touto úpravou byla na pozemek umístována zpevněná plocha.

4. Km 0,200 vpravo – křižovatka ulic Zdislavy z Lemberka x Smetanova. V původním projektu byl navržen chodníkový přejezd do ul. Smetanova. Na základě pasportu komunikací, bude upraveno na klasickou stykovou křižovatku (stejně jako současný stav).

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Soupis položek je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1.

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

SO 121 – Chodníky úsek 16

Km 0,247-0,262 vlevo – přidáním parkovacího zálivu pro zásobování č.p. 258 byl zúžen chodník na šířku min. 1,5 m. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zúžením chodníku.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON	t	23,2	90	2 095,56 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU KAMENIVO	t	0,4	1	0,40 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	t	0,22	220	48,62 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	t	0,68	795	536,63 Kč
58221.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	18,50	950	17575,00 Kč
58241.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,90	2300	4370,00 Kč
58271.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,50	2500	3750,00 Kč
12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					28376,20 Kč

SO 121 – Chodníky úsek 18

Přidáním chodníku v km 0,082 – 0,109 na náměstí Míru a u autobusové zastávky v km 0,137, došlo oproti původnímu projektu ke zmenšení zelené plochy. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zmenšením.

12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					2193,75 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

▪ Cena dle smlouvy bez DPH

10 820 389,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

.....



**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o.

.....


TDI : 3L studio s.r.o.

.....


**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí

.....




Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KCE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezdu

Město Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovň. přejezd

SO 121 CHODNIKY

121.2 CHODNIKY - INVESTOREM MESTO

Objekt:
Rozpočet:

ROZPOČET.

121.2	3 170 261,22		668 123,55		3 838 384,77
-------	--------------	--	------------	--	--------------

12.12. CHODNÍKY - INVESTOR MĚSTO												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotka	Cena	Celkem	množství změna	cena změna	množství změna	celková cena po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0												
	014102.a		Všeobecné konstrukce a práce					39 895,80		2 228,57		42 124,38
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	59,854	90,00	5 388,68	23 676	2 130,75	83 529	7 517,61	
cena z ús. 16	14101		BETON	M3		1,00		5,880	5,88	5,880	5,88	
	2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	908,102	1,00	908,10	91 943	1 000,045	1 000,045	1 000,05	
			ZEMINA									
	3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	68,892	270,00	18 600,84	0,000	0,00	68,892	18 600,84	
			KAMENIVO									
	4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZO NEBO ŽALŮST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během celé stavby vč. dodacích	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	
1												
	5	11313	ODSTRÁNĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.c	M3	28,705	350,00	10 046,75	0,000	0,00	28,705	10 046,75	
	6	11317.a	ODSTRÁNĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK MOZAIKOVÝCH	M3	7,143	230,00	1 642,89	0,000	0,00	7,143	1 642,89	
	7	11317.b	VČ ODVOZU NA DEPONII URČENOOU ZADAVATELEM DO 20KM VČ VYTŘIDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ KOSTEK OD ZBYLÉHO MATERIÁLU, ZBYLÝ MATERIÁL PŘEDANÝ OBECNÍMU ÚŘEDU PRO VEŘEJNÉ PRÁCE	M3	1,200	230,00	276,00	0,000	0,00	1,200	276,00	
	8	11318.a	VČ ODVOZU NA DEPONII URČENOOU ZADAVATELEM DO 20KM VČ VYTŘIDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ KOSTEK OD ZBYLÉHO MATERIÁLU, ZBYLÝ MATERIÁL PŘEDANÝ OBECNÍMU ÚŘEDU PRO VEŘEJNÉ PRÁCE	M3	3,050	750,00	2 287,50	0,000	0,00	3,050	2 287,50	
	9	11318.b	ODSTRÁNĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a	M3	19,121	750,00	14 340,75	3,024	2 268,00	22,145	16 608,75	
	10	11318.c	ODSTRÁNĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČ ODVOZU NA DEPONII URČENOOU ZADAVATELEM DO 20KM VČ VYTŘIDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ DLAŽDIC OD ZBYLÉHO MATERIÁLU, ZBYLÝ MATERIÁL PŘEDANÝ OBECNÍMU ÚŘEDU PRO VEŘEJNÉ PRÁCE	M3	78,483	750,00	57 362,25	12,096	9 072,00	88,579	66 434,25	
	11	11332	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.b	M3	504,501	220,00	110 990,22	51,080	11 237,60	555,581	122 227,82	
	12	11351	ODSTRÁNĚNÍ ZAKONVOVÝCH OBRUBNIKŮ VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a	M	334,700	30,00	10 041,00	0,300	9,00	335,000	10 050,00	
OTSKP 2017	11352		ODSTRÁNĚNÍ ODRNOVITÝCH VÝTVORŮ KONKRETOU BETONOVÝCH	M		84,00		103,000	8 652,00	103,000	8 652,00	
cena z ús. 16	12373		ODKOP PRO SPODNÍ STA.VBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.I	M3		160,00		5,880	940,80	5,880	940,80	
cena z ús. 16	17120		ULOŽENÍ ORNICE NEBO NÁSPYU NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTNĚNÍ	M3		10,00		5,880	58,80	5,880	58,80	
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY VČ ODVOZU NA MEZIDOPRNI, VYUŽIJTE SE V RÁMCÍ STAVBY	M3		5,778	50,00	288,90	8,775	438,75	14,553	727,65
14	12573.b		VYKOUPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR.I	M3		18,912	250,00	4 728,00	-8,775	-2 193,75	10,137	2 534,25
15	17120.b		DOVOZ A NÁKUP CHYBĚJÍCÍ ORNICE	M3								
16	18110		ULOŽENÍ SPANYIN DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTNĚNÍ	M3		5,778	10,00	57,78	8,775	87,75	14,553	145,53
17	18230		UPRAVA PLANE ŠE ZHUŠTNĚNÍ V HORNĚTR. I.	M2		2 588,700	12,00	31 064,40	375,300	4 503,60	2 964,000	35 568,00
18	18241		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2		24,690	160,00	3 950,40	0,000	0,00	24,690	3 950,40
19	18247		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVM	M3		16		2 304,40	0,000	0,00	164,600	2 304,40
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2		164,600	5,00	823,00	0,000	0,00	164,600	823,00
3												
	31717		Svislé konstrukce					47 654,40		0,00		47 654,40
	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG		138,460	140,00	19 384,40	0,000	0,00	138,460	19 384,40
	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3		2,300	9 500,00	21 850,00	0,000	0,00	2,300	21 850,00
	317363		VÝTVUŽ ŘÍMS Z OCELI 10395, 10398	T		0,214	30 000,00	6 420,00	0,000	0,00	0,214	6 420,00
5												
	58330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDe fr. 0/03	M3		415,245	795,00	330 119,78	57,915	46 042,43	473,160	376 162,20
	58360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3		18,945	800,00	15 180,00	0,000	0,00	18,975	15 180,00
	58221.a		DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA KOSTKY TL 80MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY	M2		1 343,600	950,00	1 276 420,00	299,500	284 525,00	1 643,100	1 560 945,00
	58221.b		DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA KOSTKY TL 100MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY	M2		91,200	950,00	86 640,00	7,000	6 650,00	98,200	93 290,00
	58241.a		DLAŽENÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		11,700	2 100,00	24 570,00	10,000	21 000,00	21,700	45 570,00
	58241.b		HLADKÉ DESKY 26X25CM TL 3CM	M2		14,900	2 300,00	34 270,00	2,100	4 830,00	17,000	39 100,00
	58241.c		DLAŽENÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		7,000	400,00	2 800,00	3,000	1 200,00	10,000	4 000,00
	58251.a		BETONOVÉ DLAŽDICE S VODICÍ DRAŽKOU TL 80MM	M2		2,600	500,00	1 300,00	0,000	0,00	2,600	1 300,00
	58251.b		DLAŽENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		7,000	400,00	2 800,00	3,000	1 200,00	10,000	4 000,00
	58261.a		BETONOVÉ DLAŽDICE S VODICÍ DRAŽKOU TL 80MM	M2		946,200	360,00	340 632,00	9,800	3 528,00	956,000	344 160,00
	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		140,500	400,00	56 200,00	0,000	0,00	140,500	56 200,00
	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		8,400	450,00	3 780,00	0,000	0,00	8,400	3 780,00
	58261A		ČERVENÁ	M2		9,400	600,00	5 640,00	14,300	8 580,00	23,700	14 220,00
	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		9,600	750,00	7 200,00	0,000	0,00	9,600	7 200,00
	58261B		ČERVENÁ	M2		9,600	750,00	7 200,00	0,000	0,00	9,600	7 200,00
cena z ús. 16	58271.a		DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONKLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2			2 500,00		18,000	45 000,00	18,000	45 000,00
	58271.b		RELIEFNI DLAŽBA Z UMĚLÉHO KAMENE TL 3CM	M2		13,200	2 500,00	33 000,00	2,000	5 000,00	15,200	38 000,00
	58271.c		DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONKLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2								
	58271.d		RELIEFNI DLAŽBA Z UMĚLÉHO KAMENE TL 6CM	M2								
6												
	62745		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					23 000,00		0,00		23 000,00
	62745		SPÁROVÁNÍ STÁŘEHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2		46,000	500,00	23 000,00	0,000	0,00	46,000	23 000,00
7												
	71117.a		Přidružené stavební výroba					54 725,00		0,00		54 725,00
	71117.a		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FOLIE	M2		213,900	250,00	53 475,00	26,700	6 675,00	240,600	60 150,00
	76791a		VČ UKLONČENÍ SYSTÉMOVÝCH LIŠTŮ	M2		5,000	250,00	1 250,00	0,000	0,00	5,000	1 250,00
8												
	89921		Potrubi					16 000,00		2 400,00		18 400,00
	89921		VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS		8,000	1 200,00	9 600,00	0,000	0,00	8,000	9 600,00
	89923		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení									
	89923		VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYVIC HRNCŮ	KUS		8,000	800,00	6 400,00	3,000	2 400,00	11,000	8 800,00
9												
	9111A3		Ostění konstrukce a práce					521 630,00		195 340,00		716 970,00
	9112A1		ZÁBRADÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		47,000	1 500,00	7 050,00	0,000	0,00	47,000	7 050,00
	9112A1		VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZADAVATELEM, PŘEDPOKLAD DO 20KM									
	9112A1		ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		23,000	250,00	5 750,00	0,000	0,00	23,000	5 750,00
	91710		TRÍMADLO VČ PKO RAL 7011	M3		0,602	20 000,00	12 040,00	0,000	0,00	0,602	12 040,00
	917211		OBRUBY Z BETONOVÝCH POKLAD	M		156,000	200,00	31 200,00	0,000	0,00	156,000	31 200,00
	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M		7,000	330,00	2 310,00	3,000	990,00	10,000	3 300,00
	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M		40,000	230,00	9 200,00	0,000	0,00	40,000	9 200,00
	91741		ZAHNOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM	M		188,000	1 000,00	188 000,00	48,000	48 000,00	236,000	236 000,00
	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M		50,000	1 200,00	60 000,00	0,000	0,00	50,000	60 000,00
	93723.a		MOBILÁR - DEMONTÁŽ BETONOVÝCH KVĚTNÍKŮ	KUS		8,000	1 200,00	9 600,00	0,000	0,00	8,000	9 600,00
	93767.a		MOBILÁR - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS		1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
	93767.b		MOBILÁR - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS		1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
	93767.c		MOBILÁR - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS		2,000	80 000,00	160 000,00	0,000	0,00	2,000	160 000,00
	93841A		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTVÝSKOVÁNÍ TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU	M2		46,000	300,00	13 800,00	0,000	0,00	46,000	13 800,00
	95616		BORANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3		1,760	2 000,00	3 520,00	0,000	0,00	1,760	3 520,00
			VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a									



Firma SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ZE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovni přejezdu
úsek silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s II/27010CHODNÍKY
CHODNÍKY - INVESTOREM

121.2	1 301 620,30	0 105,00	1 400 725,30
-------	--------------	----------	--------------

Objekt:
Rozpočet:

Ref. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena	množství změna	cena změna	množství po změně	celková cena po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.a		Všeobecné konstrukce a práce			36 383,97					36 383,97
2	014102.b		POPLATKY ZA SKLADKU	T	65,802	80,00	5 022,18	-23,28	-2 095,56	42,52	3 926,62
3	014102.c		POPLATKY ZA SKLADKU	T	375,694	1,00	375,69	-0,40	-0,40	375,30	375,30
4	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KC	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,250	350,00	8 137,50	0,00	0,00	23,25	8 137,50
6	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	2,520	2 000,00	5 040,00	0,00	0,00	2,52	5 040,00
7	11317.a		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,860	230,00	196,80	0,00	0,00	0,86	196,80
8	11317.b		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,200	230,00	966,00	0,00	0,00	4,20	966,00
9	11318.a		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	12,360	760,00	9 393,60	0,00	0,00	12,36	9 393,60
10	11318.b		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	14,112	760,00	10 724,32	0,00	0,00	14,11	10 724,32
11	11318.c		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,528	760,00	2 680,32	0,00	0,00	3,53	2 680,32
12	11332		ODSTRANĚNÍ POKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	208,719	220,00	45 918,18	-0,22	-46,62	208,50	45 871,56
13	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	48,000	30,00	1 440,00	0,00	0,00	48,00	1 440,00
14	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	21,500	160,00	3 440,00	0,00	0,00	21,50	3 440,00
15	12110		SE-MUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	38,400	50,00	1 920,00	0,00	0,00	38,40	1 920,00
16	12673.a		VOZKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,780	250,00	945,00	0,00	0,00	3,78	945,00
17	17120		VOZKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	38,400	10,00	384,00	0,00	0,00	38,40	384,00
18	18110		ULOŽENÍ SPYNAJNÝ DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	951,200	12,00	11 414,40	10,10	121,20	961,30	11 535,60
19	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	42,180	180,00	7 592,40	0,00	0,00	42,18	7 592,40
20	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	281,200	14,00	3 936,80	0,00	0,00	281,20	3 936,80
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	281,200	5,00	1 406,00	0,00	0,00	281,20	1 406,00
22	56330		KOMUNIKACE	M3	158,610	795,00	126 094,95	-0,68	-536,63	157,93	125 558,32
23	56360		VOZKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,535	800,00	2 028,00	0,00	0,00	2,54	2 028,00
24	58221.a		DLAŽENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	619,000	950,00	588 050,00	31,00	29 450,00	650,00	617 500,00
25	58221.b		DLAŽENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	109,500	950,00	104 025,00	-18,50	-17 675,00	91,00	86 450,00
26	58241.a		KOSTKY TL 100MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY TL 40MM	M2	4,500	2 100,00	9 450,00	0,50	1 050,00	5,00	10 500,00
27	58241.b		DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,400	2 300,00	920,00	-1,90	-4 370,00	4,50	10 350,00
28	582811		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	151,000	380,00	57 380,00	0,00	0,00	151,00	57 380,00
29	582812		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,000	400,00	10 400,00	0,00	0,00	26,00	10 400,00
30	582814		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,700	480,00	2 736,00	0,00	0,00	5,70	2 736,00
31	58281A		ČERVENÝ OPTICKÝ PÁS NA BUS ZASTÁVKÁCH	M2	5,200	600,00	3 120,00	0,00	0,00	5,20	3 120,00
32	58281B		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z	M2	11,800	750,00	8 850,00	0,00	0,00	11,80	8 850,00
33	58271.a		DLAŽENÉ KRYTÍ Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6,500	2 500,00	16 250,00	0,50	1 250,00	7,00	17 500,00
34	58271.b		DLAŽENÉ KRYTÍ Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	2 500,00	12 500,00	-1,50	-3 750,00	3,50	8 750,00
35	71117.a		Přidružená stavební výroba			16 875,00		0,00			16 875,00
36	88921		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FOLIE	M2	67,500	250,00	16 875,00	0,00	0,00	67,50	16 875,00
37	88923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2,00	2 400,00
38	9111A1.a		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	800,00	4 000,00	0,00	0,00	5,00	4 000,00
39	9111A1.b		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000	2 350,00	51 700,00	0,00	0,00	22,00	51 700,00
40	9111A3		DVOUMADLOVÉ VČ PKO - RAL 7011	M	6,000	2 850,00	17 100,00	0,00	0,00	6,00	17 100,00
41	917211		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	13,000	150,00	1 950,00	0,00	0,00	13,00	1 950,00
42	917224		VČ. ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 20KM	M	61,000	200,00	12 200,00	0,00	0,00	61,00	12 200,00
43	91741		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	41,000	230,00	9 430,00	0,00	0,00	41,00	9 430,00
44	93767		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	82,000	1 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82,00	82 000,00
45	93767.3		MOBILIÁR - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1,00	80 000,00
46	96850		NOSNÁ KČE Z OCEL. PROFILŮ, STĚNY ZE SKLA, STŘECHA Z PLASTU	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
47			MOBILIÁR - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00
48			OCELOVÁ KČE S PLAST. VÝPLNÍ 3,0x1,0x2,5M								
49			VČ. PŘEDÁNÍ MĚSTU								
50			ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00
51			VČ. ODVOZU NA SKLADKU, POPLATEK VYKÁZÁN V POL. Č. 014102.a								