

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **I.S.R. s.r.o.**
Ústecká 456/76
405 02 Děčín V
IČO: **27261077**
DIČ: **CZ27261077**
zastoupený : **Pavel Rejman**
tel/fax:
bankovní spojení : **č.ú. 171554913/0600 MONETA Money Bank**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Rejman**

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2018 smlouvu o dílo na provedení díla „**Oprava a zateplení východní strany fasády objektu tělocvičny u ZŠ v Jablonné v Podještědí**“. Tímto Dodatkem č.1 se předmětná smlouva mění a doplňuje takto:

IV. Cena

1. Cena díla se navyšuje o vícepráce, které vyplývají ze změny ukončení zateplení, zateplení bylo posunuto zhruba o 1m za roh budovy tělocvičny. Při odstraňování nesoudržné omítky byl zjištěn větší rozsah prasklin ve zdivu a proto došlo k navýšení výztuže pro svázání zdiva. Parapety byly měněny z důvodu nedostatečného krytí po zateplení fasády. Seznam víceprací je přílohou tohoto dodatku. Celková cena víceprací činí 19 607,70 Kč bez DPH, DPH činí 4 117,60 Kč.

Celkový přehled změny ceny díla:

▪ Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	850 813,96 Kč
▪ DPH dle smlouvy o dílo	178 670,93 Kč
▪ Vícepráce dle Dodatku č.1 bez DPH	19 607,70 Kč
▪ DPH dle Dodatku č.1	4 117,60 Kč
Celková cena díla bez DPH	870 421,66 Kč
DPH celkem	182 788,53 Kč


XIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.5.2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Jablonném v Podještědí:

15.8.2018


objednatel



V


zhotovitel

Schváleno v radě města dne 25.7.2018, usn. RM č. 2162/2018

Příloha: Seznam víceprací

I.S.R. s.r.o.
Ústecká 456 76, 405 02 Děčín V
IČO: 272 61 077, DIČ: CZ27261077

Vícepráce na akci „Zateplení tělocvičny u ZŠ Jablonné v Podještědí“

pol.10 K 622211021	Montáž kontaktního zateplení vn.stěn	m2 7,6	460,-	3.496,-
pol.11 M 28375938	deska EPS 70 fasádní 100 mm	m2 7,6	135,-	1.026,-
pol.21 K 622531021	Tenkovstvá silikonová zrnitá omítka včetně pentrace vnějších stěn	m2 7,6	265,-	2.014,-
pol.32 K 985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2 7,6	26,50	201,40
pol.34 K 985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž táhlo D8 v drážce v cihelném zdivu hl.do 70 mm (skutečně navíc provedeno 12m,účtována polovina)	m 6	1.196,-	7.176,-
pol.51 K 764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m 11,1	35,-	388,50
pol.53 K 764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš.400 mm	m 11,1	478,-	5.305,80
Celkem bez DPH			19.607,70	
DPH 21%			4.117,60	
Celkem vč.DPH			23.725,30	

V Děčíně dne 19.7.2018

I.S.R. s.r.o.

Pavel Rejman DiS.
jednatel

I.S.R. s.r.o.
Ústecká 456 76. 405 02 Děčín V
IČO: 272 61 077. DIČ: CZ27261077