

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: **412 704 521/-**
bankovní spojení : **Komerční banka a.s.** **Česká spořitelna a.s.**
č.ú.2572360297/0100 **č.ú.345172/0800**
č.ú.2651920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil – výrobní manažer**
Jindřich Švec – vedoucí závodu 02
a následně jmenovaný stavbyvedoucí

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Odvodnění a oprava komunikace v obci Postřelná**“

III. Čas plnění

1. Smluvní strany se z důvodu pozdního uvolnění staveniště předcházejícím stavebním dodavatelem dohodly na změně termínu dokončení díla do **31.10. 2018.**

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění


Přílohy : bez příloh

V Jablonném v Podještědí dne:

9.10.2018

V Děčíně dne :

17-09-2018




objednatel





zhotovitel



ZMČ: 2344/2018 ze dne 3.10.2018