

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
zastoupený : Jiřím Rýdlem - starosta města
tel/fax: 487 829 961, 487 829 960
bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur- st. technik města

Zhotovitel: **Ing. Josef Dostál, Projekty-stavby**
Jiráskova 286
47154 Cvikov
IČO: 10405429
DIČ: CZ5504030873
zastoupený : Ing. Josef Dostál - majitel
tel/fax: 736 680 909
bankovní spojení : č.ú. 2592290257/0100 Komerční banka , pobočka Nový Bor
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Josef Dostál**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Technická infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Stráni, k.ú. Markvartice v Podještědí**“

Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:

Rozsah a obsah díla dle původní smlouvy se nemění. Soupis prací dodavatele zůstává v platnosti.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II . **Komplexní projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (jednostupňový projekt), včetně položkových rozpočtů do 28.02.2020. Inženýrská činnost- zajištění stavebních povolení, včetně zajištění všech potřebných stanovisek správců sítí a orgánů státní správy, bude zajištěna následně bez zbytečných průtahů.**

Důvodem změny času plnění bylo nevydání územního rozhodnutí pro umístění stavby v předpokládaném termínu pro nevyjasněnost hranic pozemků v místě stavby (rozdíly mezi zpracovaným geometrickým plánem a katastrální mapou). Z důvodu nevydání územního rozhodnutí v předpokládaném termínu nebylo možné zahájit projekční práce, neboť nebyl technicky jasný rozsah díla.

IV. Cena

Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč **479.880,- Kč**, -plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu dodatku ke smlouvě č.1 činí 21%, **.Zhotovitel je plátcem DPH.** Daň odvede zhotovitel. Ostatní ujednání ohledně ceny díla zůstávají v platnosti.

V. Platební podmínky

Platby budou prováděny zálohově podle toho jak bude postupně předávaná dokumentace jednotlivých objektů stavby a prováděných prací, viz soupis prací zhotovitele.

O předání jednotlivých částí (objektů) dokumentace bude sepsán předávací protokol a dokumentace bude při předání řádně předvedena.

Platby za koordinační činnost hlavního inženýra projektu a za inženýrskou činnost (obstarání podkladů a povolení stavby) budou provedeny až po obstarání stavebního povolení všech objektů stavby.


Ostatní platební podmínky zůstávají v platnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

Závěrečná ustanovení zůstávají v platnosti dle původní smlouvy

V Jablonném v Podještědí: 12.8.2019

V Jablonném v Podještědí: 12.8.2019


objednatel


zhotovitel

Usnesení RM č. 502/2019



Ing. Josef Dostál
PROJEKTY - STAVBY
471 54 Cvikov, Jiráskova 286/1
IČO: 104 05 429 DIČ: CZ5504030873
Tel/fax: 487 751 558 mob.: 736 680 909