

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 319 538

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: **412 704 521 / -**
bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil - výrobní manažer**
Jindřich Švec - vedoucí OZ 02
Jiří Hejduk - stavbyvedoucí

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Oprava dláždění a asfaltobetonu – ul. Mlýnská, Jablonné v Podještědí**“

III. Čas plnění

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **31.5. 2020**.

Z důvodu nezačínání prací na vodovodu jinou stavební společností v daném místě stavby.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení


Přílohy : bez příloh

V Jablonném v Podještědí: **3.10.2019.**

V Děčíně: **3.10.2019**


objednatel




zhotovitel



DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 319 538

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: 487 829 961, 487 829 960
bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO: 25042751
DIČ: CZ25042751
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: 412 704 521 / -
bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil - výrobní manažer**
Jindřich Švec - vedoucí OZ 02
Jiří Hejduk - stavbyvedoucí

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Oprava dláždění a asfaltobetonu – ul. Mlýnská, Jablonné v Podještědí**“

III. Čas plnění

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **31.10. 2020**.

Důvodem jsou neplánované práce společnosti ČEZ na rekonstrukci kabelového vedení v ul. Mlýnská v Jablonném v Podještědí.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení

Přílohy : bez příloh

V Jablonném v Podještědí: *26. 5. 2020*

V Děčíně:


objednatel


zhotovitel

UJEDNANÍ RN č. 948/2020 ZB DUB 20. 5. 2020