



24

Dodatek č. 3

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 903269369/0800

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 53001461/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8109481/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku

Handwritten signature in blue ink.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **1 379 756,83 Kč včetně DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla:

• Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	11 467 047,60 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH – vícepráce	3 181 015,63 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH – méněpráce	- 2 040 720,73 Kč
• Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH	5 221 736,36 Kč
• Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH	1 140 294,90 Kč
• DPH 21 %	239 461,93 Kč
• CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	1 379 756,83 Kč
• CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 3 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	12 607 342,50 Kč
• DPH 21 % CELKEM	2 647 541,93 Kč
• CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 3 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	15 254 884,43 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací na krajské části stavby se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. Odst. 3 smlouvy ve změně:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 342 dnů od předání a převzetí staveniště.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 436 dnů od předání a převzetí staveniště.“

Článek II.

1. Smluvní strany dále uzavřely dne 14.1.2019 dodatek č.2 ke Smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, který byl zveřejněn na profilu zadavatele Města Jablonné v Podještědí dne 16.1.2019 (dále jen Dodatek č. 2).
2. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 4. Dodatku č. 2 zní takto:
„Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 – Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením rady města Jablonné v Podještědí RM č. 330/2019 ze dne 10.4.2019.

V Jablonném v Podještědí dne

14.4.2019

Jiří Rýdl

Starosta města Jablonné v Podještědí



V Liberci dne

04.05.2019

JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Ing. Dalibor Koblíř
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Ing. Karel Ryppl
Předseda představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovn. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovněový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.

Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

Úsek 18 - SO 111 – PARKOVACÍ ZÁLIVY

Vzhledem ke zkušenostem z ostatních úseků stavby, byly na náměstí Míru provedeny kopané sondy, sloužící k ověření skutečné tl. stávající konstrukce parkoviště a ke zjištění únosnosti podloží. Na základě sond a zhodnocení geologa stavby bylo zjištěno, že podloží parkoviště je neúnosné, tvořené převážně jíly a při jakémkoli zásahu do tohoto podloží by nebylo možné hutněním dosáhnout požadované únosnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o návrhu plné konstrukce parkoviště v tl. 420 mm (kamenná dlažba tl. 100 mm, ložná vrstva (kamenivo) tl. 50 mm, vrstva zkameniva tl. 120 mm a šterkodrt' (0/63mm) tl. 150 mm) a na návrh geotechnika stavby také sanace v tl. 450 mm. Sanace podloží bude ve složení 0,15 m ŠD (0/63 mm) a 0,3 m LK (0/200 mm). Sanace bude doplněna o výztužnou geomříž.

Dále bylo provedeno rozšíření parkovacího zálivu o 1m (44m²) z důvodu kolize s vodovodem.

Došlo k doplnění položky dopravy k sanačnímu kamene dle vyjádření pana Pupíka z IBR.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 18 – SO 111

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	t	885,310	1	885,31 Kč
12373 .c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	836,910	160	133 905,60 Kč
12573.c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	259,350	250	64 837,50 Kč
17120.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	885,310	10	8 853,10 Kč
17130.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	259,350	75	19 451,25 Kč
21361.c	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	44,000	40	1 760,00 Kč
56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	5,720	1500	8 580,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	206,600	795	164 247,00 Kč
58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	44,000	1100	48 400,00 Kč
58221.c	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH	M2	1641	800	1 312 800,00 Kč
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	505,500	816	412 488,00 Kč
57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1641	221	362 661,00 Kč
	DOPRAVA MATERIÁLU	M3	505,500	616	311 388,00 Kč
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	48,400	160	7 744,00 Kč
CELKEM					2 858 000,76 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	273	1350	368 550,00 Kč
58211a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH	M2	1 368	1000	1 368 000,00 Kč
CELKEM					1 736 550,00 Kč

Úsek 18 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Předmětem této změny je navýšení dodání betonu C 30/37 (římša), jelikož rozpočet počítal s malým množstvím. Dodání obrub tl. 10cm pod opěrnou zdí (odpadové hospodářství). Komunikace pod opěrnou zdí, včetně konstrukce, odstranění a dodání odvodňovacího žlabu. Vjezd k bytovkám naproti zámečku, odstranění žlabu + D+M nového, odstranění podkladu bet+ asf, pokládka ACL+ACO. U č.p. 310 (Švermova, cyklostezka) bourání kci bet + asf. , dodání kce ŠD. Na křižovatce Švermova odstranění původního chodníku z litého asfaltu vč. beton. kce + odstranění obrub, realizace nového chodníku pro bezbariérový přístup (58 m2). Oprava asfaltu po přeložce plynu v ul. Máchova (30 m2). Oprava povrchu parkoviště naproti č.p. 338 + dodání UV (32,5 m2). Spárování zdiva spec. maltou (odstranění původní + otryskání)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 18 – SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON	T	26,774	90	2 409,66 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	11,610	1	11,61 Kč
014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE	T	14,844	270	4 007,88 Kč
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,185	350	2 164,75 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	6,450	220	1 419,00 Kč
11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	58,000	30	1 740,00 Kč
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	98,000	12	1 176,00 Kč
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,500	9500	14 250,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,500	795	7 552,50 Kč
58221.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	24,000	950	22 800,00 Kč
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	15,000	1000	15 000,00 Kč
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,500	330	825,00 Kč
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	17,700	320	5 664,00 Kč
96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	8,200	600	4 920,00 Kč
93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	1,500	4000	6 000,00 Kč
56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	0,780	1500	1 170,00 Kč
572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	107,500	12	1 290,00 Kč
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	75,000	11	825,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	107,500	190	20 425,00 Kč
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	75,000	270	20 250,00 Kč
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	6,000	225	1 350,00 Kč
11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	11,445	2000	22 890,00 Kč
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	33,400	40	1 336,00 Kč
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1400	1 400,00 Kč
89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,75	7000	5 250,00 Kč
62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	46,000	1270	58 420,00 Kč
CELKEM					224 546,40 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	40,023	1	40,02 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	17,630	220	3 878,60 Kč
62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	46,000	500	23 000,00 Kč
93767.c	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	2,000	80000	160 000,00 Kč
938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	46,000	200	9 200,00 Kč
CELKEM					196 118,62 Kč

Úsek 16 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Předmětem této změny je úprava před objektem č.p. 241, kde po domluvě s investorem došlo k odstranění navržené zelené plochy, která byla nahrazenou žulovou kostkou rozměru 8-12 cm(stejná jako v chodnících).Celková plocha záměny před č.p. 241 je 12,6 m2. Další změnou je rozšíření dlážděné plochy z kostek před č.p. 239 a okolo pomníku, kde došlo k odstranění stávajícího odvod. žlabu, odkop, kce ze šterkodrti a D+M žulových kostek a kamenných obrubníků.

Plocha tohoto rozšíření je 44,2 m2. Další změnou je oprava vjezdu u IZS, kde se odstranily původní kce, nová kce z frézované, dodání obrub (17m) a rozprostření ornice.

Dále pak došlo k výjmutí autobusové zastávky, kterou jsi objednal a namontoval investor na své náklady.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 – SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON	T	5,984	90	538,56 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	4,896	1	4,90 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,720	220	598,40 Kč
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,100	160	336,00 Kč
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,000	14	196,00 Kč
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	14,000	5	70,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,390	795	7 465,05 Kč
56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	7,140	800	5 712,00 Kč
58221.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	44,200	950	41 990,00 Kč
96650	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M	11,000	600	6 600,00 Kč
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	17,000	330	5 610,00 Kč
014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE	T	6,528	270	1 762,56 Kč
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,720	350	952,00 Kč
11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	2,720	2000	5 440,00 Kč
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	19,100	1000	19 100,00 Kč
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	13,000	160	2 080,00 Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13,000	1	13,00 Kč
CELKEM					98 468,47 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	12,512	1	12,51 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	5,440	220	1 196,80 Kč
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,940	160	470,40 Kč
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	19,600	14	274,40 Kč
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	19,600	5	98,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	80000	80 000,00 Kč
CELKEM					82 052,11 Kč

Úsek 16 - SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V této změně je ponížena položka č. 93542 kvůli úpravě dláždění před objektem č.p. 239, došlo k odečtu 6,5m žlabů.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 – SO 301

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,500	4000	26 000,00 Kč
CELKEM					26 000,00 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa


▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – vícepráce	3 181 015,63 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – méněpráce	-2 040 720,73 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	5 221 736,36 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 140 294,90 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	1 379 756,83 Kč
▪ DPH 21%	239 461,93 Kč

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vyžádají prodloužení termínu dokončení prací o 94 dní.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.


Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.




**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o.



TDI : 3L studio s.r.o.



**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí



AKCE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň-přejezd
úsek 16 - Město Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019

Rozpočet:
121.2.2 CHODNIKY - INVESTOREM MĚSTO - NEUZNATELNÉ NAKLADY



Služba:

Objekt:

Obec:

Reprezent:

Firma SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

AKCE B. Sílence II/770 Jablonná v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezdu
úsek 18 - Město Slaný, úsek od křiž. s II/770-015 po úroveň přejezdu
SO 121 CHODNÍKY - INVESTOREM MĚSTO - NEUZNATELNÉ NAKLADY

121.2.2

747 442,40

Rozsopčet:		Výkres		Kód položky		Název položky		M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10		M11		M12		M13		M14		M15		M16		M17		M18		M19		M20		M21		M22		M23		M24		M25		M26		M27		M28		M29		M30		M31		M32		M33		M34		M35		M36		M37		M38		M39		M40		M41		M42		M43		M44		M45		M46		M47		M48		M49		M50		M51		M52		M53		M54		M55		M56		M57		M58		M59		M60		M61		M62		M63		M64		M65		M66		M67		M68		M69		M70		M71		M72		M73		M74		M75		M76		M77		M78		M79		M80		M81		M82		M83		M84		M85		M86		M87		M88		M89		M90		M91		M92		M93		M94		M95		M96		M97		M98		M99		M100		M101		M102		M103		M104		M105		M106		M107		M108		M109		M110		M111		M112		M113		M114		M115		M116		M117		M118		M119		M120		M121		M122		M123		M124		M125		M126		M127		M128		M129		M130		M131		M132		M133		M134		M135		M136		M137		M138		M139		M140		M141		M142		M143		M144		M145		M146		M147		M148		M149		M150		M151		M152		M153		M154		M155		M156		M157		M158		M159		M160		M161		M162		M163		M164		M165		M166		M167		M168		M169		M170		M171		M172		M173		M174		M175		M176		M177		M178		M179		M180		M181		M182		M183		M184		M185		M186		M187		M188		M189		M190		M191		M192		M193		M194		M195		M196		M197		M198		M199		M200		M201		M202		M203		M204		M205		M206		M207		M208		M209		M210		M211		M212		M213		M214		M215		M216		M217		M218		M219		M220		M221		M222		M223		M224		M225		M226		M227		M228		M229		M230		M231		M232		M233		M234		M235		M236		M237		M238		M239		M240		M241		M242		M243		M244		M245		M246		M247		M248		M249		M250		M251		M252		M253		M254		M255		M256		M257		M258		M259		M260		M261		M262		M263		M264		M265		M266		M267		M268		M269		M270		M271		M272		M273		M274		M275		M276		M277		M278		M279		M280		M281		M282		M283		M284		M285		M286		M287		M288		M289		M290		M291		M292		M293		M294		M295		M296		M297		M298		M299		M300		M301		M302		M303		M304		M305		M306		M307		M308		M309		M310		M311		M312		M313		M314		M315		M316		M317		M318		M319		M320		M321		M322		M323		M324		M325		M326		M327		M328		M329		M330		M331		M332		M333		M334		M335		M336		M337		M338		M339		M340		M341		M342		M343		M344		M345		M346		M347		M348		M349		M350		M351		M352		M353		M354		M355		M356		M357		M358		M359		M360		M361		M362		M363		M364		M365		M366		M367		M368		M369		M370		M371		M372		M373		M374		M375		M376		M377		M378		M379		M380		M381		M382		M383		M384		M385		M386		M387		M388		M389		M390		M391		M392		M393		M394		M395		M396		M397		M398		M399		M400		M401		M402		M403		M404		M405		M406		M407		M408		M409		M410		M411		M412		M413		M414		M415		M416		M417		M418		M419		M420		M421		M422		M423		M424		M425		M426		M427		M428		M429		M430		M431		M432		M433		M434		M435		M436		M437		M438		M439		M440		M441		M442		M443		M444		M445		M446		M447		M448		M449		M450		M451		M452		M453		M454		M455		M456		M457		M458		M459		M460		M461		M462		M463		M464		M465		M466		M467		M468		M469		M470		M471		M472		M473		M474		M475		M476		M477		M478		M479		M480		M481		M482		M483		M484		M485		M486		M487		M488		M489		M490		M491		M492		M493		M494		M495		M496		M497		M498		M499		M500		M501		M502		M503		M504		M505		M506		M507		M508		M509		M510		M511		M512		M513		M514		M515		M516		M517		M518		M519		M520		M521		M522		M523		M524		M525		M526		M527		M528		M529		M530		M531		M532		M533		M534		M535		M536		M537		M538		M539		M540		M541		M542		M543		M544		M545		M546		M547		M548		M549		M550		M551		M552		M553		M554		M555		M556		M557		M558		M559		M560		M561		M562		M563		M564		M565		M566		M567		M568		M569		M570		M571		M572		M573		M574		M575		M576		M577		M578		M579		M580		M581		M582		M583		M584		M585		M586		M587		M588		M589		M590		M591		M592		M593		M594		M595		M596		M597		M598		M599		M600		M601		M602		M603		M604		M605		M606		M607		M608		M609		M610		M611		M612		M613		M614		M615		M616		M617		M618		M619		M620		M621		M622		M623		M624		M625		M626		M627		M628		M629		M630		M631		M632		M633		M634		M635		M636		M637		M638		M639		M640		M641		M642		M643		M644		M645		M646		M647		M648		M649		M650		M651		M652		M653		M654		M655		M656		M657		M658		M659		M660		M661		M662		M663		M664		M665		M666		M667		M668		M669		M670		M671		M672		M673		M674		M675		M676		M677		M678		M679		M680		M681		M682		M683		M684		M685		M686		M687		M688		M689		M690		M691		M692		M693		M694		M695		M696		M697		M698		M699		M700		M701		M702		M703		M704		M705		M706		M707		M708		M709		M710		M711		M712		M713		M714		M715		M716		M717		M718		M719		M720		M721		M722		M723		M724		M725		M726		M727		M728		M729		M730		M731		M732		M733		M734		M735		M736		M737		M738		M739		M740		M741		M742		M743		M744		M745		M746		M747		M748		M749		M750		M751		M752		M753		M754		M755		M756		M757		M758		M759		M760		M761		M762		M763		M764		M765		M766		M767		M768		M769		M770		M771		M772		M773		M774		M775		M776		M777		M778		M779		M780		M781		M782		M783		M784		M785		M786		M787		M788		M789		M790		M791		M792		M793		M794		M795		M796		M797		M798		M799		M800		M801		M802		M803		M804		M805		M806		M807		M808		M809		M810		M811		M812		M813		M814		M815		M816		M817		M818		M819		M820		M821		M822		M823		M824		M825		M826		M827		M828		M829		M830		M831		M832		M833		M834		M835		M836		M837		M838		M839		M840		M841		M842		M843		M844		M845		M846		M847		M848		M849		M850		M851		M852		M853		M854		M855		M856		M857		M858		M859		M860		M861		M862		M863		M864		M865		M866		M867		M868		M869		M870		M871		M872		M873		M874		M875		M876		M877		M878		M879		M880		M881		M882		M883		M884		M885		M886		M887		M888		M889		M890		M891		M892		M893		M894		M895		M896		M897		M898		M899		M900		M901		M902		M903		M904		M905		M906		M907		M908		M909		M910		M911		M912		M913		M914		M915		M916		M917		M918		M919		M920		M921		M922		M923		M924		M925		M926		M927		M928		M929		M930		M931		M932		M933		M934		M935		M936		M937		M938		M939		M940		M941		M942		M943		M944		M945		M946		M947		M948		M949		M950		M951		M952		M953		M954		M955		M956		M957		M958		M959		M960		M961		M962		M963		M964		M965		M966		M967		M968		M969		M970		M971		M972		M973		M974		M975		M976		M977		M978		M979		M980		M981		M982		M983		M984		M985		M986		M987		M988		M989		M990		M991		M992		M993		M994		M995		M996		M997		M998		M999		M1000		M1001		M1002		M1003		M1004		M1005		M1006		M1007		M1008		M1009		M1010		M1011		M1012		M1013		M1014		M1015		M1016		M1017		M1018		M1019		M1020		M1021		M1022		M1023		M1024		M1025		M1026		M1027		M1028		M1029		M1030		M1031		M1032		M1033		M1	
------------	--	--------	--	-------------	--	---------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	----	--

