

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 1. 2013

uzavřené ve věci zhotovení díla

Územní plán Jablonné v Podještědí

Město Jablonné v Podještědí		Zpracovatel
Územní plán Jablonné v Podještědí		Žal. 1.
Dodáno dne	2.1.2019	Číslový znak
Evid.	28/2019	Pa. 8.
Čj	HTO/21/2019	Char./inova
Počet listů dokum.	1	zrak
Počet listů příloh		55/2025

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
zastoupené: Jiřím Rýdlem, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Jablonné v Podještědí
číslo účtu: 27-903269369/0800
IČO: 00260576
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Eduard Žaluda
Železná 493, 110 00 Praha 1
IČO: 735 80 872
ČŽL: 361109 – 5573 – 00
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, č. účtu: 196 918 824/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění následující odstavce, body a články smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 1. 2013 takto:

I. Doplnjuje se článek III. Rozsah a obsah díla:

1. Rozsah díla se doplňuje o:

Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání

Vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání, zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání

II. Doplnjuje se článek VI. Termíny plnění a podmínky předání díla

1. Termín předání je sjednán takto:

Jednotlivé fáze součinnosti budou plněny bezodkladně vždy na základě pokynů pořizovatele

III. Doplnjuje se článek VII. Cena zakázky

1. Doplatek smluvní ceny díla za vyhodnocení výsledků projednání se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

148 000,- Kč + DPH

IV. Doplnjuje se šlánek VIII. Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci doplatku ceny díla dle čl. IV. tohoto dodatku po ukončení všech etap díla uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 4.

V. Mění se článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní body a články smlouvy o dílo ze dne 7. 1. 2013 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny.

V Jablonném v Podještědí dne: *3.1.2019.*


Za objednatele:

Jiří Rýdl
starosta města



Zhotovitel:

Ing. Eduard Žaluda



ŽALUDA, projektová kancelář
Železná 493/20, Praha 1, IČ: 735 60 672
tel/fax: 225 096 854, mob: 737 149 299

ŽMC. 92/2018 ze dne 28.11.2018