



10.

Dodatek č.6

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 903269369/0800

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,
Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 53001461/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8109481/0100

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

1.

1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se понижuje o částku -15 660,34 Kč bez DPH, tj. -18 949,01 Kč včetně DPH
3. Celkový přehled změny ceny díla:

• Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	13 010 551,83 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH – vícepráce	222 211,96 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH – méněpráce	- 237 872,30 Kč
• Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE	0,40 Kč
• CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 5 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	12 994 891,89 Kč
• DPH 21 % CELKEM	2 728 927,30 Kč
• CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 5 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	15 723 819,19 Kč


4. Při výpočtu méněprací a víceprací u dodatků 1-5 došlo v případě změny závazků k odchylce oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb, v celkové výši 0,40 Kč, a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE.
5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaný tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.


Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Obě strany obdrží po dvou vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením rady města Jablonné v Podještědí č. 755 /2019 ze dne2019. 17. 1. 2020 2020 oprava

V Jablonném v Podještědí dne 20. 1. 2020.

V Liberci dne



Jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v Podještědí


JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.




Ing. Dalibor Kobrle
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.




Ing. Karel Rypl
Předseda představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovn. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovnový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace, a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.

Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

Úsek 18 - SO 121.2.1 – CHODNÍKY-UZNATELNÉ NÁKLADY

Odůvodnění méněprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci menšího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méně práce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
58241.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,490	2100	-7 329, 00
58241.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-1,460	2300	-3 358,00
91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-5,000	230	-1 150,00
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-14,000	1000	-14 000,00
CELKEM					- 25 837,00 Kč

Úsek 18 - SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Odůvodnění víceprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci většího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,500	1	22,50
12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	12,000	250	3 000,00
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,500	250	5 625,00
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,500	10	225,00
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000	100	1 200,00
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,940	580	4 605,20
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,500	500	750,00
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	15,000	1 060	15 900,00
CELKEM					31 327,70 Kč

Odůvodnění méněprací:

Při realizaci stavby bylo po dohodě mezi investorem, projektantem, zhotovitelem a TDI rozhodnuto, že některé práce není nutné z důvodu jejich nadbytečnosti realizovat.

Z tohoto důvodu je nutné ponížít objemy některých položek, aby tyto objemy odpovídaly skutečnosti.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-16,500	50	-825,00
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-50,500	85	-4 292,50
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-16,500	85	-1 402,50
CELKEM					- 6 520,00 Kč

Úsek 18 - SO 111 – PARKOVACÍ ZÁLIVY

Odůvodnění víceprací:

V tomto ZBV se jedná o změnu skladby parkovacího stání před radnicí, kde po dohodě na KD došlo k záměně kostek do MC za kostky do lože z kameniva, tato změna byla opomenuta v předchozím ZBV.

Navýšení objemů u dalších položek je v důsledku zaměření skutečného provedení stavby, kde bylo zjištěno, že došlo k většímu množství prací, než uváděla PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	22,000	400	8 800,00 Kč
917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	1200	12 000,00 Kč
58221.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	70,240	950	66 728,00 Kč
CELKEM					87 528,00 Kč

Odůvodnění méněprací:

Jedná se o změnu skladby parkovacího stání před radnicí, kde po dohodě na KD došlo k záměně kostek do MC za kostky do lože z kameniva, tato změna byla opomenuta v předchozím ZBV.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-70,240	1100	-77 264,00 Kč
CELKEM					- 77 264,00 Kč

Úsek 18 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Odůvodnění víceprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci většího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,680	1	13,68 Kč
11318.c	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,400	750	1 800,00 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,600	220	1 672,00 Kč
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	40,000	12	480,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6,000	795	4 770,00 Kč
582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000	360	14 400,00 Kč
CELKEM					23 135,68 Kč

Odůvodnění méněprací:

Jedná se o změnu skladby parkovacího stání před radnicí, kde po dohodě na KD došlo k záměně kostek do MC za kostky do lože z kameniva, tato změna byla opomenuta v předchozím ZBV.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
76791a	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	-5,000	250	-1 250,00 Kč
CELKEM					- 1 250,00 Kč

Úsek 16 - SO 111 – PARKOVACÍ ZÁLIVY

Odůvodnění víceprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci většího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	7,097	1	7,10 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,368	1	10,37 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	5,760	220	1 267,20 Kč
12373.c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	7,097	160	1 135,52 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,744	250	193,50 Kč
12573.c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	7,097	250	1 774,25 Kč
17120.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,097	10	70,97 Kč
17130.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,097	75	532,28 Kč
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,774	180	139,32 Kč
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	24,000	12	288,00 Kč
21361.c	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	20,000	40	800,00 Kč
561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	2,600	1500	3 900,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,400	795	3 498,00 Kč
58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	20,000	1100	22 000,00 Kč
CELKEM					35 616,51 Kč

Úsek 18 - SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Odůvodnění víceprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci většího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	21,000	1	21,00 Kč
12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	13,680	250	3 465,00 Kč
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	21,000	250	5 250,00 Kč
17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,000	10	210,00 Kč
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,860	100	1 386,00 Kč
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,607	580	3 252,06 Kč
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,400	500	700,00 Kč
87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	14,000	90	1 260,00 Kč
CELKEM					15 544,06 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Odůvodnění méněprací:

Při realizaci stavby bylo po dohodě mezi investorem, projektantem, zhotovitelem a TDI rozhodnuto, že některé práce není nutné z důvodu jejich nadbytečnosti realizovat.

Z tohoto důvodu je nutné ponížít objemy některých položek, aby tyto objemy odpovídaly skutečnosti.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-37,500	50	-1 875,00
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-37,500	85	-3 187,50
CELKEM					- 5 062,50 Kč

Úsek 18 - SO 432.2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČÁST 1

Odůvodnění méněprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci menšího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS. A to z důvodu napojování na stávající trasy VO

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méně práce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-43,750	650	-28 437,50 Kč
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-26,250	190	-4 987,50 Kč
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-17,500	811,04	-14 193,20 Kč
742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	M	-250,000	106,40	-26 600,00 Kč
742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu	KUS	-13,000	259	-3 367,00 Kč
742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	-240,000	5,64	-1 353,60 Kč
87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	-250,000	28	-7 000,00 Kč
CELKEM					- 85 938,80 Kč

Úsek 18 - SO VRN – VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Odůvodnění méněprací:

Po domluvě se starostou města p. Rýdlem, nebude zhotovitel realizovat pamětní desku.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méně práce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
02991.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-1,000	20 000	-20 000,00 Kč
CELKEM					- 20 000,00 Kč

Úsek 16 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Odůvodnění víceprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci většího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,106	1	20,11 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	11,170	220	2 457,40 Kč
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	44,000	12	528,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,100	795	7 234,50 Kč
582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	19,000	360	6 840,00 Kč
582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,000	400	10 000,00 Kč
11318.b	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,640	750	1 980,00 Kč
CELKEM					29 060,01 Kč

Odůvodnění méněprací:

Při geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo v průběhu stavby k realizaci menšího množství prací oproti předpokládanému rozsahu v PDPS, resp. RDS.



Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELK. CENA
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-16,000	1000	-16 000,00
CELKEM					- 16 000,00 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH – vícepráce	222 211,96 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH – méněpráce	-237 872,30 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	460 084,26 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	-15 660,34 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	-18 949,01 Kč
▪ DPH 21%	-3 288,67 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

TDI : ABM Kontrol s.r.o.

**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí