

DODATEK č.1

k Příkazní smlouvě č. 01122018a

uzavřený dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22, 471 25, Jablonné v Podještědí

Zastoupená ve věcech smluvních Jiřím Rýdlem, starostou

IČ: 00260576

DIČ: CZ00260576

Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú.: 903269369/0800

Tel: 487829963

1.2 Příkazník:

Vendulka Grúbelová

V Nivách 7/2245, Jablonec nad Nisou, 46601

IČ: 72661216

DIČ: CZ6557310760 (jsem plátce DPH)

Bankovní spojení: ...ČSOB...0300..., č. ú.: ...201217687...

Telefon: 603873763

Zodpovědnou osobou ve smyslu zákona č.360/1992 Sb. zastupuje Příkazníka

Ing.Tomáš Grúbel Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č.autor.:0500971

dále jen **Příkazník** .

II. Předmět plnění – doplňuje se:

Doplňuje se bod

2.9. Příkazník zajistí vícetisky projektové dokumentace a dokumentů inženýrských činností pro potřeby stavebního řízení a vodoprávního řízení. A to v termínech odpovídajících znění bodu

3.3.smlouvy

III. Čas plnění – mění se:

Mění se bod 3.3 smlouvy

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení

Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3+4	10.prosince 2019	3	20.únor 2020

IV. Odměna Příkazníka – upřesňuje se / doplňuje se:

Doplňuje se bod

4.9. Příkazník vystaví fakturační doklady na část plnění díla v roce 2019 a to:

Výk. fáze	PČ - Cena/kus	počet ks	
Dopracování PD do stupně DSP	1 880,-	26	48 880,-
Aktualizace rozpočtových dat pro soutěž	450,-	26	11 700,-
zajištění souhlasů maj.dotčených nem.	820,-	26	21 320,-
Celkem			81 900,-

Doplňuje se bod

4.10. Příkazník vystaví fakturační doklady v roce 2019 na vícetisky projektové dokumentace a dokumentů inženýrských činností pro potřeby stavebního řízení a vodoprávního řízení:

Výk. fáze	PČ - Cena/kus	počet ks	
vícetisky			
projektová část	142,-	26	3 692,-
dokladová část	121,-	26	3 146,-
Cena 1.paré		1	6 838,-
Celkem	počet paré	6 838,-	3
			20 514,-

Doplňuje se bod:

4.11 V roce 2019 v měsíci prosinci bude fakturovat Příkazník částky **81.900,-Kč** dle bodu 4.9 dodatku smlouvy a částku **20.514,-Kč** dle bodu 4.10 dodatku smlouvy, což je celkem **102.414,-Kč**. Příkazník není plátcem DPH.

Doplňuje se bod:

4.12 Po ukončení inženýrské činnosti v roce 2020, kterou se rozumí vydání vodoprávních rozhodnutí o povolení předmětné stavby, Příkazník vystaví závěrečnou fakturu na částku **67.860,-Kč** dle bodu 4.2 Příkazní smlouvy. Tato cena byla sjednána dle smlouvy za splnění zajištění správních rozhodnutí pro předmětnou stavbu.

Ujednání smlouvy V. až VIII se nemění:

IX. Závěrečná ustanovení – doplňuje se:

- 9.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 3 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Příkazník obdrží jedno vyhotovení.
- 9.2 Měnit a doplňovat tento dodatek lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 10ti dnů po obdržení smluvního dodatku.

V Jablonném/P. dne : 12.12.2019

Jiří Rýdl
Starosta Města Jablonné/P.
Příkazce



V Jablonném/P. dne : 16.12.2019

Vendulka Grúbelová
Příkazník

24 C. 406/2019 ze dne 4.12.2019