

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **KOPRSTAV s.r.o.**
IČO: **06010059**
DIČ: **CZ06010059**
zastoupený : **Ing. Václavem Koprnickým**
tel/fax: **723 876 740**
bankovní spojení : **č.ú. 5101040389/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Václav Koprnický**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „ČOV pro objekt č.p. 113 v k.ú. Postřelná“

III. Čas plnění

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **31.10. 2019.**


Z důvodu dlouhodobého léčení po autonehodě ze dne 28.6.2019 a dlouhých vyřizovacích lhůt pro vydání povolení zvláštního užívání.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení

V Jablonném v Podještědí: 24.9.2019.

V Jablonném v Podještědí: 27.9.2019



objednatel



zhotovitel

Usnesení RM č. 581/2019 ze dne 25.9.2019

