

5.

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÝ DLE ZÁKONA Č. 89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Jablonné v Podještědí Náměstí Míru 22 47125 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
IČO:	00260576
DIČ:	CZ00260576
Zastoupený:	Jiřím Rýdlem – starostou města
Tel.:	487829961, 487829960
Bank.spojení:	č.ú. 903269369/ 0800 Česká spořitelna a.s.
Technické věci	Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města Vlastimil Lindaaur – stavební technik města
 Zhotovitel	 Ing. Josef Dostál, Projekty-stavby Jiráskova 286 47154 Cvikov
IČO:	10405429
DIČ:	CZ5504030873
Zastoupený:	Ing. Josef Dostál - majitel
Tel.:	736680909
Bank.spojení:	č.ú. 2592290257/0100 Komerční banka, pobočka Nový Bor
Technické věci	Ing. Josef Dostál

II. Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a obstarání stavebního povolení pro všechny objekty stavby **“Technická infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Stráni, k.ú. Markvartice v Podještědí”**.

III. Čas Plnění

Termín zhotovení a předání komplexní projektové dokumentace k 28.2.2020 byl zhotovitelem splněn.

K dnešnímu dni předal zhotovitel stavební povolení s podpůrnými stanovisky dalších účastníků řízení, správců sítí a orgánů státní správy pro tyto objekty.

SO 01.1 Komunikace

SO 01.2 Opěrné zdi

SO 02 Veřejný prostor

SO 03 Zatrávněná plocha

SO 04 Záchytný příkop dešťových vod

SO 05 Vodovod

SO 06 Splašková kanalizace

SO 07 Dešťová kanalizace

U objektu **SO 08 NTL plynovod** nebyla původní projektová dokumentace odsouhlasena budoucím vlastníkem a provozovatelem plynovodu GasNet s.r.o. Pro nemoc a následnou indispozici nebyl původní projektant schopen projekt opravit. Poté se podařilo zhotoviteli obstarat dalšího projektanta (Ing. Josef Folbrecht, Žižkova 205, 47301 Nový Bor), který projektovou dokumentaci formou dodatku opravil a doplnil. Takto upravená projektová dokumentace byla odsouhlasena GasNet k vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla Zhotovitelem podána u odboru Stavební úřad MěÚ Jablonné v Podještědí. Vzhledem ke správním lhůtám lze vydání stavebního povolení očekávat v 01/2021 až 02/2021

V. Platební podmínky

Z celkové částky 479.880,- Kč bez DPH bylo objednatelem uhrazeno ve smyslu smlouvy o dílo 404.380,- Kč bez DPH . K úhradě zbývá 75.500,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností s ohledem na plnění díla bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto toto:

Zhotovitel vystaví v 12/2020 fakturu na částku 65.500,- Kč bez DPH, kterou objednatel v 12/2020 uhradí.

Pozastávka ve výši 10.000,- Kč bez DPH bude objednatelem proplacena poté, co zhotovitel předloží stavební povolení na objekt **SO 08 NTL plynovod**.

VI. Závěrečná ustanovení


Závěrečná ustanovení zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.

Schváleno usnesením RM č. 1246/2020 ze dne 9.12.2020.

V Jablonném v Podještědí dne: 11.12.2020

V Jablonném v Podještědí dne: 11.12.2020



Objednatel

zhotovitel

Ing. Josef Dostál
PROJEKTY - STAVBY
471 54 Cvikov, Jiráskova 286/1
IČO: 104 05 429 DIČ: CZ5504030873
Tel/fax: 487 751 558 mob.: 736 680 909